

Zeitplan Projektarbeit Klasse 10 im Schuljahr 2018/ 2019

RS „Am Hermsdorfer Kreuz“

Ziel:

- Anfertigung einer Projektarbeit mit Produkt zu einem fächerübergreifenden Thema im Team / Das Produkt steht im Mittelpunkt
- Präsentation der Arbeitsergebnisse mit Hilfe moderner Präsentationstechniken vor einer Prüfungskommission

Ablauf

| Termine | Maßnahme | verantwortlich |
|-------------------|---|----------------------------|
| September 2017 | Information der Eltern und Schüler | Klassenleiter |
| bis 12.01.2018 | Selbstständige Gruppen-, Themen-, Betreuerwahl | KL, Schüler |
| 19.01.2018 | Endgültige Festlegung Betreuer durch SL | SL |
| 22.01.-02.02.2018 | Erarbeitung der Arbeitsaufträge mit Betreuer | Schüler, Betreuer |
| 16.02.2018 | Einreichung des Themas beim SL/ einschl. Finanzplan | Schüler |
| 02.02. 2018 | Ausgabe der Vereinbarung | SL/ Schüler |
| 09.03.2018 | Abgabe Vereinbarungen mit allen Unterschriften beim SL | Schüler |
| Mai 2018 | Bibliotheksbesuch (3 Stunden) | Deutschlehrer |
| bis 08.06.2018 | Wiederholung im Deutschunterricht: (Exzerpt, Gliederung, Zitieren, Quellenangabe) | FL Deutsch |
| bis Juli 2018 | Materialsammlung | Schüler |
| 20.08.-24.08.2018 | <u>1. Konsultation</u> - Information zu den Bewertungskriterien, Gliederung Projektarbeit im Deutschunterricht Kl. 10 (3 Stunden) (Formale Anforderungen für den schriftlichen Teil, Berichtsbogen, Dokumentation des Arbeitsprozesses; Arbeitstechniken: Zitieren, ...) | Betreuer FL Deutsch |
| 17.9.-21.09.2018 | <u>2. Konsultation</u> – Analyse des Arbeitsstandes | Betreuer |
| 22.10.-26.10.2018 | <u>3. Konsultation</u> - Erteilen klarer, abrechenbarer Aufgaben für den Projektarbeitstag | Betreuer |
| 09.11.2018 | 1. Projektarbeitstag (Arbeit am Produkt und schriftlichen Teil) | Betreuer |
| 12. – 16.11.2018 | <u>4. Konsultation:</u> Präsentation der Aufgaben des Projektarbeitstages Arbeitsstandsanalyse: schriftlicher Teil | Betreuer |
| 30.11.2018 | Abgabe des Entwurfes und der Berichtsbögen beim Betreuer | Schüler |
| 07. – 11.01.2019 | <u>5. Konsultation</u> Auswertung Entwurf selbstständige Überarbeitung schriftl. Teil, Berichtsbogen, Produkt | Betreuer |
| 08.02.2019 | 2. Projektarbeitstag: Arbeit am Produkt und am schriftlichen Teil | Betreuer |

| | | |
|------------------------|--|--|
| 18.02. – 22.02.2019 | 6. Konsultation letzte Besprechung – schriftlicher Teil Arbeitsstand: gegenständliches Produkt Vorüberlegungen zur Präsentation | Betreuer |
| bis 01.03.2019 | Abgabe der Projektarbeit / schriftl. Teil beim Schulleiter bis 07.35 Uhr Fertigstellung und Vorstellung des gegenständlichen Produktes beim Betreuer bis 14.00 Uhr (kann im Verlauf der Woche schon geschehen) | Schüler Schüler / Betreuer |
| bis 15.03.2019 | - Festlegen der Prozessnote - Bewertung des gegenständlichen Produktes - Abschluss der Erst- und Zweitbewertung (schriftl. Teil) (Zweitkorrektor selbstständig hinzuziehen) - Festlegen der Gesamtproduktnote (Produktbewertung + schriftlicher Teil) Abgabe Bewertungsbögen, einschließlich aller Konsultationsprotokolle beim SL 7. Konsultation - Bekanntgabe und Begründung der Prozess- und Gesamtproduktnote - Vorbereitung der Präsentation | Betreuer Betreuer |
| 25.03.-28.03.2019 | 3. Projektarbeitstag und Präsentationen | Betreuer Schüler |

Bewertungshinweis:

Schüler, die ihre Projektarbeit (schriftlicher Teil oder Produkt) nicht zum vorgesehenen Termin abgeben, erhalten für den nichterbrachten Teil der Projektarbeit die Note „ungenügend“ / bzw. 0 Punkte. In sehr seltenen begründeten Ausnahmefällen kann der Schulleiter eine Verlängerungsfrist gewähren, jedoch wird in diesem Fall die Note für den betreffenden Projektarbeitsteil um eine Bewertungsstufe herabgesetzt. Für Langzeiterkrankungen werden individuelle Lösungen gefunden.

Maier
Schulleiter